

Số: 1932 /QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục sửa chữa
trụ sở làm việc Chi cục Thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định 138/2024/NĐ-CP ngày 24/10/2024 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-BTC ngày 19/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định phân cấp quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-TCT ngày 30/12/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công và tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác tại các đơn vị thuộc hệ thống Thuế;

Căn cứ Quyết định số 2576/QĐ-BTC ngày 30/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1674/QĐ-TCT ngày 31/10/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-TCT ngày 25/11/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng đối với nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng công trình sử dụng dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 26/11/2024 của Văn phòng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số ~~1931~~ /QĐ-TCT ngày 29 /11/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Nội dung chi tiết của kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị và Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *HL*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCTrg Mai Xuân Thành (để b/c);
- P.TCTrg Vũ Chí Hùng (để b/c);
- KBNN Đắk Lắk;
- Lưu: VT, CTĐLA. *ke*

**TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK**



Bùi Văn Chuẩn




Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hạng mục sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

(Kèm theo Quyết định số 1932 /QĐ-TCT ngày 29/11/2024 của Tổng cục Thuế)

STT	Tên gói thầu			Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk	Sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ	Sửa chữa nhà làm việc chính, cải tạo, sửa chữa công, hàng rào, sân đường	2.577.628.000	Nguồn NSNN	Hình thức: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ	20 ngày	Quý IV/2024	Trộn gói	180 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ)	Không	Vụ Tài vụ - Quản trị thực hiện giám sát khi cần thiết
2		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	11.135.000		Chỉ định thầu rút gọn	01 ngày	Quý IV/2024	Trộn gói	20 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ)	Không	
3	Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	84.675.000	Nguồn NSNN	Chỉ định thầu rút gọn	01 ngày	Quý IV/2024	Trộn gói	180 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ)	Không	Vụ Tài vụ - Quản trị thực hiện

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
4		Tư vấn Quản lý dự án	Quản lý dự án	88.825.000		Chi định thầu rút gọn	01 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	180 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ)	Không	giám sát khi cần thiết
5		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	3.351.000		Chi định thầu rút gọn	01 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	180 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ)	Không	
6	Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	31.104.000	Nguồn NSNN	Chi định thầu rút gọn	01 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	10 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ)	Không	Vụ Tài vụ - Quản trị thực hiện giám sát khi cần thiết
Tổng giá gói thầu				2.796.718.000								



Handwritten signature or mark.